DESARROLLA
s COMPETENCIAS ®

FACULTAD DE INGENIERIA
UdeSantiagode Chile

Gestionar las

proporciona el programa Microsoft
Project en un proyecto.

1. HERRAMIENTAS BASICAS DE MICROSOFT PROJECT.

OBJETIVOS DEL CURSO

CAIUSACH

Manejo de herramientas de

Microsoft Project profesional.
Cédigo SENCE: 12-37-9853-73.

REQUISITOS DE INGRESO: é

Conocimiento en gestién de proyectos.

herramientas que

1.1
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10
1.11

Visualizacién del costo por tareas y por recurso.

Visualizacién de los costos totales del proyecto.

Visualizacién de la distribucién de los costos a lo largo de la duracién
de una tarea.

Vistas disponibles y visualizacién de una vista.

Modificacién de una vista para visualizacién de otro tipo de informacién.

Comprencién del diagrama de Gantt.

Visualizaciéon de diagrama de Gantt.

Aplicacién formato al diagrama de Gantt automdticamente.
Aplicacién formato a las barras de Gantt.

Creacién de una barra de Gantt personalizada.

Modificacién de la escala temporal para la visualizacién de un nivel
de detalle diferente.

2. HERRAMIENTAS AVANZADAS DE MICROSOFT PROJECT.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Visualizacién de diagrama Pert de tareas.

Movilizacién de varios cuadros Pert simultdneamente.

Visualizacién de grdfico, calendario y hoja de recursos.
Visualizacion de la informacién de recursos en el grafico de recursos.
Modificacién de la informacién que se muestra en las vistas de uso.
Visualizacién y uso de hoja de tareas.

Modificacién de una vista en la seleccién.

3. SEGUIMIENTO DEL PROGRESO.

3.1
3.2
3.3
3.4

Linea base.

Seguimiento a las tareas y al proyecto.
Visualizacién y andlisis de las lineas de progreso.
Reprogramacién del trabajo pendiente.

Visita nuestro sitio web

www.cai.usach.cl
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)) Manejo de herramientas de Microsoft Project profesional.

4. COSTOS. SISTEMA DE

EVALUACION

4.1 Manejo inteligente de costos en Project.

4.2 Costos de los recursos de trabajo y materiales.

4.3 Costos de tareas.

4.4 Métodos de acumulacion de costos. e e /S
4.5 Campos de costos.

(Escala de 0 a 100%)
5. INDICADORES DE COSTOS DURANTE LA PLANEACION Y EJECUCION.

Nota Minima 4.0

5.1 Método del valor ganado o acumulado Evm. (Escala de 1.0 a 7.0)
5.2 indice de rendimiento de la programacién Irp.
53 indice de rendimiento del costo Irc.

Al término del Curso, el

6. INFORMES Y GRAFICOS. participante que apruebe

el Sistema de Evaluacién,

6.1 Informes.de f)’anel, f:osto, progreso, en Excel, de recursos y en Visio. recibird un Certificado de
6.2 Personalizacién de informes. s

X o L Capacitacién otorgado
6.3 Configuracién de pégina. or:
6.4 Impresién de informes. e

UNIVERSIDAD DE

7. ADMINISTRACION DE FAMILIAS DE PROYECTOS. SANTIAGO DE CHILE

7.1 P t incipal b- tos. .
royecio principal y sub-proyectos FACULTAD DE INGENIERIA

7.2 Importacién actualizacién de proyectos.

7.3 Divisién de recursos entre proyectos. CENTRO DE CAPACITACION

INDUSTRIAL C.A.l

UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE
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